

Oberhausbergen

**Piste cyclable route de Saverne
Parking rue des Magnolias**

**Réunion de démarrage des études
Le jeudi 22 décembre 2022**

Sommaire


- Particularités de l'opération
- Les principaux intervenants
- Plan guide
- Emprises
- Planning prévisionnel

Particularités de l'Opération

- Quelques études en cours dans le secteur :
 - Rue de Wolfisheim
 - Carrefour sur la M41
 - Rue du Général de Gaulle
- Un itinéraire convois exceptionnels
- Un planning assez contraint

Le maintien de cet itinéraire est à confirmer par EMS/SAEP auprès des services concernés
La Mairie souhaite sa suppression.

Les principaux intervenants



Plan guide de la piste cyclable

- Connecter la nouvelle piste aux itinéraires cyclables existants.
- Maximiser les possibilités de rétablissement du stationnement
- Examiner les possibilités de végétaliser les abords
- Intégrer le renouvellement de l'éclairage public
- Travailler le séquençage de la rue pour limiter l'aspect monotone et créer un aspect plus urbain

Précisions relatives à ce dernier point apportées par la Mairie :

- Examiner la possibilité de rompre l'effet visuel d'alignement droit en entrée de Ville
- Examiner aussi la possibilité de réaliser un îlot central ponctuel planté (3m de large mini), notamment au niveau du parking de la Mairie. La Mairie précise que l'emprise de la route de Saverne peut être élargie à cet endroit si besoin. (cf : aménagement Hoenheim)

Plan guide du parking

- Favoriser les modes actifs et séparer les flux
- Optimiser le nombre de places de stationnement

La variante 3 scénario 2 de l'étude de faisabilité de BEREST de 2020 concernant la « MISE EN ACCESSIBILITÉ DU PÔLE SCOLAIRE et le Réaménagement du parking des séquoias » a la préférence des élus. Les études préliminaires pourront être menées sur la base de cette variante.


- Travailler sur l'aspect « entrée de village »
- Arborer et végétaliser le parking tout en préservant les plantations existantes,

La préservation des arbres existants est souhaitée par la Mairie.

- Réfléchir sur la mise en place de place PMR,
- Intégrer les accès pompiers, les cars scolaires et le regroupement PPMS,
- Intégrer le renouvellement de l'éclairage public



Planning prévisionnel de l'opération



Les dates suivantes ont été calées en séance :

- Le 21 mars 2023 à 14h : Réunion de présentation des études préliminaires aux élus
- Le 11 avril 2023 à 18h30 : Réunion publique